



CONSORZIO DI BONIFICA OVEST

Bacino Liri-Garigliano

Delibera G.R.A. n.798/97

AVEZZANO (AQ)

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 88 DEL 28 SETTEMBRE 2026

OGGETTO: Interventi strutturali sull'impianto irriguo di Luco dei Marsi mediante adeguamento normativo e messa in sicurezza tramite la realizzazione di nuove infrastrutture irrigue ed investimenti in dispositivi elettronici e contatori – L. 178/2020 – CUP G35F21001020001 – CIG B23BF7FF53 – BB762DE96C. **Liquidazione a saldo della fattura n. FPA 2/26 all'Ing. Bruno Ugo Bernardi per il collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera – euro 4.742,71.**

IL DIRETTORE UNICO DEL CONSORZIO

Visto lo Statuto del Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri – Garigliano, approvato con Deliberazione Commissariale n. 87 del 23 novembre 2020, e in particolare gli artt. 55, 56 e 57;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e successive modificazioni, e in particolare gli artt. 15 e 116 e l'Allegato II.14;

Visti il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e in particolare l'art. 3, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Visto il bilancio di previsione 2026 del Consorzio, approvato con deliberazione del CDA N. 6 del 17 febbraio 2026;

Vista la proposta del Responsabile unico del progetto, Geom. Filippo Zaurrini, del 25 settembre 2026, acquisita al prot. n. 1966 del 25 settembre 2026, corredata del parere favorevole di regolarità tecnica;

Premesso che:

- il Consorzio ha stabilito di partecipare al bando di selezione per l'accesso ai finanziamenti previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 – Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche;
- con Determina dirigenziale n. 59 del 7 luglio 2021 è stato affidato all'Ing. Marco Conte l'incarico di progettista strutturale e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, per la progettazione esecutiva cantierabile dei lavori in oggetto;
- la progettazione architettonica è stata affidata al Geom. Francesco Marcellitti, collaboratore dell'Ufficio tecnico;

- con Deliberazione del Commissario Regionale n. 16 del 1° settembre 2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo-cantierabile dei lavori, con il seguente quadro economico:

A) LAVORI IN APPALTO	Importi
Importo lavori a base di gara a corpo	€ 2.079.081,45
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) a corpo	€ 38.000,00
Importo lordo dei lavori	€ 2.117.081,45
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1. Rilievi, accertamenti di laboratorio e indagini propedeutiche di bonifica bellica	€ 47.000,00
2. Imprevisti	€ 94.000,00
3. Pubblicità e spese di gara	€ 9.000,00
4. Espropriazioni e asservimenti	€ 8.335,51
5. Spese tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (personale dipendente), 2% su € 2.117.081,45	€ 42.341,63
6. Spese generali tecniche amministrative (progettazione, DL strutturale, CSP/CSE, supporto al RUP, gara, verifica e validazione, collaudo tecnico-amministrativo)	€ 140.000,00
7. Impianto di protezione catodica escluso dall'appalto e lavori in economia campo pozzi in Trasacco (AQ), località Balzone	€ 148.920,90
8. IVA 22% su A+B1+B2+B3+B6+B7	€ 562.320,52
Totale somme a disposizione	€ 1.051.918,55
TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO (A+B)	€ 3.169.000,00

- con la medesima Deliberazione n. 16/2021 si è preso atto che l'approvazione del progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori; è stato dato avviso, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, dell'avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'asservimento o all'esproprio, o per l'occupazione delle aree individuate nel piano particellare; è stato nominato dirigente dell'Ufficio espropriazioni il Dott. Abramo Bonaldi;
- il progetto è stato validato ai sensi della normativa vigente;
- il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale DISR 01, con PEC acquisita al prot. n. 1357 dell'11 agosto 2023, ha trasmesso il Decreto n. 0371413 del 17 luglio 2023, con il quale ha approvato il finanziamento omnicomprendente di euro 3.169.000,00 per il progetto (codice DANIA 13-02-0004-3074 – CUP G35F21001020001) e ne ha assentito in concessione l'esecuzione al Consorzio;
- con Determina dirigenziale n. 56 del 20 giugno 2024 è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, interamente telematica tramite la piattaforma Net4market, con aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell'art. 108, ribasso unico sull'elenco prezzi unitari, esclusione automatica delle offerte anomale e inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3, per un importo di euro 2.117.081,45, di cui euro 2.079.081,45 per lavori ed euro 38.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- il 26 giugno 2024 il bando è stato pubblicato nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) e la procedura è stata avviata sulla piattaforma Net4market (https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_anbiabruzzo);
- con Determina dirigenziale n. 78 dell'11 settembre 2024 è stata nominata la Commissione di gara;
- con Determina dirigenziale n. 79 del 23 settembre 2024 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta ILPA S.r.l., con sede in Teverola (CE), Zona Industriale P.I.P., lotto n. 21, con il ribasso del 24,286 per cento, pari a euro 504.925,72, per il prezzo netto di euro 1.574.155,73, oltre euro 38.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di euro 1.612.155,73;
- con Determina dirigenziale n. 80 del 30 settembre 2024 sono stati affidati all'Ing. Marco Conte gli incarichi di direttore dei lavori per le opere strutturali, assistenza al collaudo e prove di accettazione,

liquidazione e rendicontazione tecnico-contabile, coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori, contabilità dei lavori a corpo e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; al Geom. Francesco Marcellitti l'incarico di direttore dei lavori per le opere architettoniche; al P.E. Francesco Colizza l'incarico di collaboratore alla direzione lavori;

- il 14 novembre 2024 è stato stipulato il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria, repertorio n. 82.690, raccolta n. 18.592, registrato ad Avezzano il 21 novembre 2024 al n. 4266 serie 1T;
- la consegna dei lavori è avvenuta con verbale del 21 novembre 2024;
- con Determina dirigenziale n. 18 del 24 febbraio 2025 è stato affidato l'incarico di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera all'Ing. Bruno Ugo Bernardi, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila al n. 945, partita IVA [OMISSIS], con studio in [OMISSIS] Avezzano (AQ);
- con Determina dirigenziale n. 21 del 25 febbraio 2025 è stato autorizzato il subappalto dei lavori di rimozione e bonifica di tubazioni in cemento-amianto (categoria OG12), per l'importo di euro 112.500,00, di cui euro 3.000,00 per oneri della sicurezza, all'impresa CASTALDI S.r.l., con sede in via Fontana Livia snc – 03043 Cassino (FR), partita IVA/codice fiscale 02630770606;
- il 3 marzo 2025 la Direzione lavori ha emesso il primo SAL per euro 284.185,17, comprensivi della quota proporzionale degli oneri della sicurezza, e il RUP ha emesso il certificato di pagamento n. 1 di euro 225.900,00, al netto dell'IVA e della ritenuta dello 0,5 per cento per infortuni;
- il MASAF – DISR 01, con Decreto n. 0675184 del 23 dicembre 2024, acquisito al prot. n. 32 del 9 gennaio 2025, ha rideterminato ex officio il quadro economico di finanziamento a seguito della gara:

A) LAVORI IN APPALTO	Importi
Importo lavori a base di gara a corpo	€ 2.079.081,45
A detrarre ribasso d'asta del 24,286%	– € 504.925,72
Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 1.574.155,73
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) a corpo	€ 38.000,00
Importo totale lavori A)	€ 1.612.155,73
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.2 Imprevisti	€ 96.023,49
b.4 Espropriazioni e asservimenti	€ 8.335,51
b.6 Spese generali tecniche amministrative 15% di A+b.4+b.7	€ 265.411,82
b.7 Impianto di protezione catodica escluso dall'appalto e lavori in economia campo pozzi in Trasacco (AQ), località Balzone	€ 148.920,90
b.8 IVA 22% di A+b.7	€ 387.436,86
Totale somme a disposizione	€ 906.128,58
Totale finanziamento assentito	€ 2.518.284,31
C) Accantonamento linee guida 10% di A)	€ 161.215,57
Sommano A+B+C	€ 2.679.499,88
D) Economie da ribasso d'asta	€ 489.500,12
TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO	€ 3.169.000,00

- con Determina dirigenziale n. 34 dell'8 aprile 2025 è stato approvato il quadro economico a seguito di gara, come rideterminato dal MASAF con il citato Decreto n. 0675184/2024;
- il 29 maggio 2025 la Direzione lavori ha emesso il secondo SAL per euro 657.610,42, comprensivi della quota proporzionale degli oneri della sicurezza, e il 30 maggio 2025 il RUP ha emesso il certificato di pagamento n. 2 di euro 296.900,00, al netto dell'IVA e della ritenuta dello 0,5 per cento;
- il MASAF – DISR I, con nota prot. n. 0407705 del 2 settembre 2025, acquisita al prot. n. 1887 in pari data, ha prorogato il termine di ultimazione dei lavori al 31 dicembre 2025;

- il 3 novembre 2025 la Direzione lavori ha emesso il terzo SAL per euro 1.015.802,41 e il RUP ha emesso il certificato di pagamento n. 3 di euro 366.000,00, al netto dell'IVA e della ritenuta dello 0,5 per cento;
- il 6 dicembre 2025 la Direzione lavori ha emesso il quarto SAL per euro 1.270.364,22 e il RUP ha emesso il certificato di pagamento n. 4 di euro 363.100,00, al netto dell'IVA e della ritenuta dello 0,5 per cento;
- il MASAF – DISR 01, con D.M. n. 111803 del 6 marzo 2026, acquisito al prot. n. 528 del 16 marzo 2026, ha approvato la perizia di variante con il seguente quadro economico e ha prorogato il termine della concessione al 31 dicembre 2026:

cat.	Voce	Post gara Decreto n. 675184/2024	Perizia di variante	Delta
A)	Lavori in appalto			
	Lavori	€ 2.079.081,45	€ 2.079.081,45	–
	Lavori aggiuntivi di perizia	–	€ 396.327,75	€ 396.327,75
	A detrarre ribasso d'asta del 24,286%	– € 504.925,72	– € 601.177,88	– € 96.252,16
	Importo lavori al netto del ribasso	€ 1.574.155,73	€ 1.874.231,32	€ 300.075,59
	Costi per la sicurezza a corpo	€ 38.000,00	€ 38.000,00	–
	Totale lavori	€ 1.612.155,73	€ 1.912.231,32	€ 300.075,59
B)	Somme a disposizione della Stazione appaltante			
b.1	Rilievi, accertamenti e indagini di bonifica bellica	–	–	–
b.2	Imprevisti	€ 96.023,49	–	– € 96.023,49
b.3	Pubblicità e spese di gara	–	–	–
b.4	Espropriazioni e asservimenti	€ 8.335,51	€ 8.335,51	–
b.5 e b.6	Spese generali 12,83% di A+b.4+b.7	€ 265.411,82	€ 265.411,82	–
b.7	Protezione catodica e lavori in economia campo pozzi Trasacco	€ 148.920,90	€ 148.920,90	–
b.8	IVA 22% di A+b.7	€ 387.436,86	€ 453.453,49	€ 66.016,63
	Totale somme a disposizione	€ 906.128,58	€ 876.121,72	– € 30.006,86
	Totale finanziamento assentito	€ 2.518.284,31	€ 2.788.353,04	€ 270.068,73
C)	Accantonamento linee guida 10% di A)	€ 161.215,57	–	– € 161.215,57
	Sommano A+B+C	€ 2.679.499,88	€ 2.788.353,04	€ 108.853,16
D)	Economie da ribasso d'asta	€ 489.500,12	€ 380.646,96	– € 108.853,16
	Totale importo progetto	€ 3.169.000,00	€ 3.169.000,00	–

- il 14 luglio 2026 la Direzione lavori ha trasmesso il quinto SAL rettificato, acquisito al prot. n. 1455 in pari data, per euro 1.908.044,26, comprensivi della quota proporzionale degli oneri della sicurezza, e il RUP ha emesso il certificato di pagamento n. 5 rettificato di euro 324.172,89, al netto dell'IVA e della ritenuta dello 0,5 per cento;
- il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, con nota n. 24052 dell'8 luglio 2026, acquisita al prot. n. 1444 del 13 luglio 2026, ha espresso il nulla osta sull'assestamento finale trasmesso dal RUP con prot. n. 1294 del 23 giugno 2026;
- il MASAF – DISR I, con Decreto di rimodulazione del quadro economico prot. n. 0343653 del 15 luglio 2026, ha approvato in linea finanziaria la perizia di variante per l'assestamento finale, con il seguente quadro economico:

cat.	Voce	D.M. 111803/2026	Assestamento finale ex officio
A)	Lavori in appalto		
	Lavori	€ 2.079.081,45	€ 2.079.081,45
	Lavori aggiuntivi di perizia	€ 396.327,75	€ 391.902,22
	A detrarre ribasso d'asta del 24,286%	– € 601.177,88	– € 600.103,09
	Importo lavori al netto del ribasso	€ 1.874.231,32	€ 1.870.880,58
	Costi per la sicurezza a corpo	€ 38.000,00	€ 38.000,00
	Totale lavori	€ 1.912.231,32	€ 1.908.880,58
B)	Somme a disposizione della Stazione appaltante		
b.1	Rilievi, accertamenti e indagini di bonifica bellica	–	–
b.2	Imprevisti	–	–
b.3	Pubblicità e spese di gara	–	–
b.4	Espropriazioni e asservimenti	€ 8.335,51	€ 8.335,03
b.5	Spese tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (personale dipendente: RUP, supporto, DL architettonica, assistenza e contabilità, direttore operativo, verifica e validazione, collaudo, rilievi e indagini, pubblicità, alta sorveglianza), 2% su € 2.117.081,45	–	–
b.6	Spese generali 15% di A+b.4+b.7	€ 265.411,82	€ 299.542,85
b.7	Protezione catodica e lavori in economia campo pozzi Trasacco	€ 148.920,90	€ 79.736,71
b.8	IVA 22% di A+b.7	€ 453.453,49	€ 437.495,80
	Totale somme a disposizione	€ 876.121,72	€ 825.110,39
	Totale finanziamento assentito	€ 2.788.353,04	€ 2.733.990,97
C)	Accantonamento linee guida 10% di A)	–	–
	Sommano A+B+C	€ 2.788.353,04	€ 2.733.990,97
D)	Economie da ribasso d'asta	€ 380.646,96	€ 435.009,03
	Totale importo progetto	€ 3.169.000,00	€ 3.169.000,00

- il 30 luglio 2026 la Direzione lavori ha emesso lo stato finale dei lavori in appalto per euro 1.908.880,58, comprensivi della quota proporzionale degli oneri della sicurezza, e nella stessa data il RUP ha emesso il certificato di pagamento n. 6 – stato finale di euro 10.376,54;
- il 20 agosto 2026 l'Ing. Bruno Ugo Bernardi ha trasmesso la relazione e il certificato di collaudo tecnico-amministrativo, acquisiti al prot. n. 1731 in pari data;
- il 7 settembre 2026 la Direzione lavori ha trasmesso la relazione acclarante;

Richiamata la Determina dirigenziale n. 85 del 9 settembre 2026, con la quale sono stati approvati la relazione e il certificato di collaudo tecnico-amministrativo e la relazione acclarante i rapporti tra concessionario e concedente, ed è stato dichiarato concluso il rapporto di concessione con il MASAF – DISR 01, con una spesa complessiva di euro 2.733.990,97, inferiore alla concessione assentita di euro 3.169.000,00 ai sensi della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e con un'economia finale di euro 435.009,03 accertata sul finanziamento;

Richiamata la Determina dirigenziale n. 18 del 24 febbraio 2025, con la quale è stato stabilito per l'incarico di collaudo il compenso onnicomprensivo di euro 9.630,26, di cui euro 7.746,00 per verifiche e collaudi ed euro 1.884,26 per spese e oneri accessori, imputando la spesa sul capitolo 81.5 "PNRR Luco dei Marsi", impegno n. 521/2023 (vincolo 6);

Richiamata la Determina dirigenziale n. 79 del 5 agosto 2025, con la quale è stata liquidata all'Ing. Bruno Ugo Bernardi, a titolo di primo acconto, la fattura n. FPA 1/25 del 19 giugno 2025, acquisita al prot. n. 1518

del 21 luglio 2025, dell'importo complessivo di euro 4.887,54, comprensivo di contributo integrativo, IVA e ritenuta d'acconto, con un netto corrisposto di euro 4.117,12;

Preso atto della fattura elettronica n. FPA 2/26 del 28 agosto 2026, acquisita al prot. n. 1942 del 23 settembre 2026, emessa dall'Ing. Bruno Ugo Bernardi in regime fiscale ordinario a saldo delle prestazioni affidate con la Determina dirigenziale n. 18/2025 e collegata alla fattura n. FPA 1/25 del 19 giugno 2025, con i seguenti importi:

Voce	Importo
Onorario per collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera	€ 3.737,95
Contributo integrativo Inarcassa 4%	€ 149,52
Imponibile IVA	€ 3.887,47
IVA 22%	€ 855,24
Totale documento	€ 4.742,71
Ritenuta d'acconto 20% sull'onorario	– € 747,59
Netto da corrispondere	€ 3.995,12

Atteso che l'Ing. Bruno Ugo Bernardi ha regolarmente reso le prestazioni di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera, come risulta dal certificato di collaudo approvato con la Determina dirigenziale n. 85/2026 e dal parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal RUP il 25 settembre 2026;

Rilevato che la spesa trova copertura tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, alla voce b.6 "Spese generali tecniche amministrative" del quadro economico di assestamento finale, e grava sul capitolo 81.5 "PNRR Luco dei Marsi", impegno n. 521/2023 (vincolo 6), in conto residui, che presenta la seguente capienza:

Voce	Importo
Compenso omnicomprensivo (DD n. 18/2025)	€ 9.630,26
Fattura FPA 1/25 – acconto (DD n. 79/2025)	€ 4.887,54
Fattura FPA 2/26 – saldo (presente atto)	€ 4.742,71
Totale fatturato	€ 9.630,25
Residuo sull'incarico	€ 0,01

Verificato che:

- la fattura riporta il CUP G35F21001020001 e il CIG B23BF7FF53, coerenti con quelli indicati nella Determina dirigenziale n. 18/2025;
- gli importi della fattura sono aritmeticamente corretti e il totale, sommato a quello della fattura n. FPA 1/25, corrisponde al compenso omnicomprensivo stabilito con la Determina dirigenziale n. 18/2025, al netto di un arrotondamento di euro 0,01;

Considerato che sussistono i presupposti tecnici, contabili e amministrativi per procedere alla liquidazione a saldo del compenso spettante al collaudatore.

DETERMINA

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente determina.
2. Di liquidare in favore dell'Ing. Bruno Ugo Bernardi, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila al n. 945, con studio in [OMISSIS] Avezzano (AQ), partita IVA [OMISSIS], l'importo complessivo di euro 4.742,71, a saldo delle prestazioni di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera affidate con la Determina dirigenziale n. 18/2025, come da fattura n. FPA 2/26 del 28 agosto 2026, acquisita al prot. n. 1942 del 23 settembre 2026, di cui euro 3.995,12 quale netto da corrispondere al professionista ed euro 747,59 a titolo di ritenuta d'acconto.

3. Di disporre il pagamento del netto di euro 3.995,12 mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato dal professionista, con indicazione del CUP G35F21001020001 e del CIG B23BF7FF53.
4. Di disporre il versamento all'Erario della ritenuta d'acconto di euro 747,59 nei termini di legge.
5. Di dare atto che la spesa trova copertura sul capitolo 81.5 "PNRR Luco dei Marsi", impegno n. 521/2023 (vincolo 6), a valere sulla voce b.6 "Spese generali tecniche amministrative" del quadro economico di assestamento finale approvato con Decreto MASAF prot. n. 0343653 del 15 luglio 2026.
6. Di dare atto che con la presente liquidazione il compenso dell'incarico è interamente corrisposto e che il residuo di euro 0,01 costituisce economia sull'impegno.
7. Di dare atto che i pareri degli uffici competenti sono raccolti nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determina.
8. Di dare mandato all'Ufficio amministrativo-contabile per l'emissione del relativo mandato di pagamento.
9. Di disporre la pubblicazione della presente determina nella sezione Amministrazione trasparente, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013.

Avezzano, 28 settembre 2026

IL DIRETTORE UNICO DEL CONSORZIO

Dott. Abramo Bonaldi



Firmato digitalmente da:

Bonaldi Abramo

Firmato il 28/09/2026 09:46

Seriale Certificato: 5845428

Valido dal 05/03/2026 al 05/03/2029

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

--- RIEPILOGO OSCURAMENTI ---

Data elaborazione: 28/09/2026

Numero oscuramenti effettuati: 4

Categorie oscurate:

- Partita IVA del professionista persona fisica (2 occorrenze, pagg. 3 e 6) → oscurata per: principio di minimizzazione (art. 5, par. 1, lett. c, GDPR); dato non richiesto dagli obblighi di pubblicazione (artt. 15, 23 e 37 D.Lgs. 33/2013); Linee guida Garante Privacy del 15/05/2014 (doc. web n. 3134436).

- Indirizzo (via, numero civico e CAP) dello studio del professionista persona fisica (2 occorrenze, pagg. 3 e 6) → oscurato per: minimizzazione e proporzionalità (art. 5, par. 1, lett. c, GDPR; art. 7-bis, c. 4, D.Lgs. 33/2013), trattandosi di recapito di persona fisica potenzialmente coincidente con il domicilio privato e non necessario alla finalità di trasparenza.

Dati mantenuti: nominativo del professionista, estremi dell'incarico, compenso e importi liquidati (art. 15 D.Lgs. 33/2013 e art. 28 D.Lgs. 36/2023); nominativi e qualifiche dei funzionari e dei tecnici incaricati; denominazione, sede e partita IVA delle imprese (persone giuridiche); CUP, CIG, capitoli e impegni di bilancio. Nessun dato ex artt. 9 e 10 GDPR rilevato nell'atto.

Allegati non pubblicabili: nessuno. L'Allegato A (pareri degli uffici) non è contenuto nel file elaborato: verificarne il contenuto prima dell'eventuale pubblicazione.

Nota: copia per la pubblicazione. L'originale sottoscritto digitalmente è conservato agli atti; il riquadro di firma è riprodotto a soli fini informativi.