



CONSORZIO DI BONIFICA OVEST

Bacino Liri-Garigliano

Delibera G.R.A. n.798/97

AVEZZANO (AQ)

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 102 DEL 20 OTTOBRE 2026

OGGETTO: Lavori di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici della piana del Fucino (Programma Casa Italia, DPCM 18 giugno 2021), CUP G11J21000050005, CIG B36861A8A1. Autorizzazione all'integrazione del subappalto a favore di Manuel Costruzioni Generali S.r.l. per euro 12.000,00.

IL DIRETTORE UNICO DEL CONSORZIO

Visto lo Statuto del Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri – Garigliano, approvato con Deliberazione Commissariale n. 87 del 23 novembre 2020, e in particolare gli artt. 55, 56 e 57;

Vista la legge regionale Abruzzo 20 dicembre 2019, n. 45;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare l'art. 3, sulla motivazione del provvedimento, e l'art. 6, sui compiti del responsabile del procedimento;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici, e in particolare l'art. 15 e l'Allegato I.2, sul Responsabile unico del progetto, e l'art. 119, sul subappalto;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e in particolare l'art. 3, sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Visto il DPCM 18 giugno 2021, che disciplina il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse del capitolo 907 per gli interventi di messa in sicurezza del Paese dal rischio idrogeologico;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Abruzzo n. 103 del 28 marzo 2023, che ha approvato l'elenco degli interventi finanziati. L'elenco comprende l'intervento "Interventi finalizzati al recupero ed al miglioramento della funzionalità idraulica – 1° lotto", codice ReNDiS 13IR015/C1, con un finanziamento complessivo di euro 800.000,00;

Vista la convenzione sottoscritta il 14 agosto 2023 tra il Presidente della Regione Abruzzo, Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico, per il tramite del Soggetto attuatore SA01, e il Consorzio, acquisita al protocollo consortile n. 1366 del 14 agosto 2023;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio 2026 del Consorzio, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 17 febbraio 2026;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 9 ottobre 2024, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo cantierabile integrato, per un importo complessivo di euro 800.000,00, secondo il seguente quadro economico:

Tabella 1 – Quadro economico di progetto (Deliberazione CdA n. 10 del 9 ottobre 2024)

A) LAVORI IN APPALTO	
Importo lavori a base di gara, a corpo	€ 576.980,90
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, a corpo	€ 17.082,00
Importo lordo dei lavori (A)	€ 594.062,90
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1 – Imprevisti	€ 0,00
B2 – Pubblicità e spese di gara	€ 3.659,00
B3 – Incentivi per funzioni tecniche del personale dipendente (art. 45 D.Lgs. 36/2023), 2% su € 594.062,90	€ 11.881,26
B4 – Spese generali tecniche e amministrative (coordinamento sicurezza, supporto al RUP, gara, verifica, validazione e collaudo)	€ 48.277,07
B5 – IVA 22% su A + B1 + B2 + B4	€ 142.119,77
Totale somme a disposizione (B)	€ 205.937,10
TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO (A + B)	€ 800.000,00

Richiamata la Determina dirigenziale n. 84 dell'11 ottobre 2024, con la quale è stata indetta la procedura negoziata senza bando prevista dall'art. 50, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 36/2023;

Richiamata la Determina dirigenziale n. 89 dell'11 novembre 2024, con la quale i lavori sono stati aggiudicati a F&I Lavori S.r.l., con sede in Bisenti (TE), codice fiscale e partita IVA 02078420672. L'impresa ha offerto un ribasso del 15,600 per cento, per un importo contrattuale di euro 504.053,88, di cui euro 17.082,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. A seguito dell'aggiudicazione il quadro economico è stato rideterminato come segue:

Tabella 2 – Quadro economico rideterminato dopo l'aggiudicazione (Determina dirigenziale n. 89 dell'11 novembre 2024)

A) LAVORI IN APPALTO	
Importo lavori a base di gara, a corpo	€ 576.980,90
Ribasso d'asta 15,600%	– € 90.009,02
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, a corpo	€ 17.082,00
Importo lordo dei lavori (A)	€ 504.053,88
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1 – Imprevisti	€ 0,00
B2 – Pubblicità e spese di gara	€ 3.659,00
B3 – Incentivi per funzioni tecniche del personale dipendente (art. 45 D.Lgs. 36/2023), 2%	€ 11.881,26
B4 – Spese generali tecniche e amministrative (coordinamento sicurezza, supporto al RUP, gara, verifica, validazione e collaudo)	€ 12.000,00
B5 – IVA 22% su A + B1 + B2 + B4	€ 114.336,83
Totale somme a disposizione (B)	€ 141.877,09
Economie	€ 154.069,03
TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO (A + B + economie)	€ 800.000,00

Richiamato il contratto d'appalto stipulato il 17 dicembre 2024, repertorio n. 82.758, raccolta n. 18.646, registrato ad Avezzano il 27 dicembre 2024 al n. 4898, serie 1T;

Richiamata la Determina dirigenziale n. 2 del 23 gennaio 2025, con la quale l'appaltatore è stato autorizzato a subappaltare lavorazioni della categoria OG8 a due imprese:

- Palermini Costruzioni S.r.l., per l'importo presunto di euro 130.000,00;
- Manuel Costruzioni Generali S.r.l., per l'importo di circa euro 90.000,00;

Richiamata la Determina dirigenziale n. 113 del 24 novembre 2025, con la quale è stata approvata la Perizia per lavori di completamento e assestamento finale. La Perizia, finanziata con le economie del quadro economico, ha rideterminato l'importo contrattuale dei lavori in euro 623.859,24, con maggiori lavori per euro 119.805,36, pari a un incremento del 23,768 per cento, secondo il seguente quadro economico:

Tabella 3 – Quadro economico della Perizia di completamento e assestamento finale (Determina dirigenziale n. 113 del 24 novembre 2025)

A) LAVORI IN APPALTO	
Importo lavori a base di gara, a corpo	€ 576.980,90
Lavori aggiuntivi	€ 141.949,48
Ribasso d'asta 15,600% su € 718.930,38	– € 112.153,14
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, a corpo	€ 17.082,00
Importo lordo dei lavori (A)	€ 623.859,24
di cui maggiori lavori rispetto al contratto (+23,768%)	€ 119.805,36
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1 – Imprevisti	€ 0,00
B2 – Pubblicità e spese di gara	€ 3.659,00
B3 – Incentivi per funzioni tecniche del personale dipendente (art. 45 D.Lgs. 36/2023)	€ 14.720,25
B4 – Spese generali tecniche e amministrative (coordinamento sicurezza, supporto al RUP, gara, verifica, validazione e collaudo)	€ 16.153,69
B5 – IVA 22% su A + B1 + B2 + B4	€ 141.607,82
Totale somme a disposizione (B)	€ 176.140,76
Economie	€ 0,00
TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO (A + B)	€ 800.000,00

Richiamata la Determina dirigenziale n. 13 del 2 marzo 2026, con la quale sono stati autorizzati due atti:

- il subaffidamento a Idio Ridolfi & Figli S.r.l. per euro 10.000,00;
- l'integrazione del subappalto a Manuel Costruzioni Generali S.r.l. per circa euro 47.000,00, di cui euro 3.000,00 per oneri della sicurezza;

Richiamata la proposta del Responsabile unico del progetto, Geom. Filippo Zaurrini, del 14 ottobre 2026, acquisita al protocollo interno n. 2124 del 16 ottobre 2026, corredata dal parere favorevole di regolarità tecnica;

Premesso che i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza, sotto riserva di legge, con verbale del 18 novembre 2024;

Premesso che nell'istanza di partecipazione alla gara l'appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare lavorazioni della categoria prevalente OG8, entro il limite del 49 per cento dell'importo contrattuale;

Preso atto della comunicazione della Regione Abruzzo, Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, n. 0493209/25 del 15 dicembre 2025, acquisita al protocollo consortile n. 2596 in pari data. Con tale comunicazione la Regione ha autorizzato la proroga dei lavori integrativi fino al 31 luglio 2026 e l'utilizzo delle economie, pari a euro 154.069,03;

Preso atto della richiesta di F&I Lavori S.r.l., trasmessa a mezzo PEC e acquisita al prot. n. 1408 del 7 luglio 2026, con la quale l'appaltatore ha chiesto, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, di integrare il subappalto a Manuel Costruzioni Generali S.r.l. Alla richiesta sono allegati:

- il contratto di subappalto integrativo sottoscritto il 6 luglio 2026;
- il DURC prot. INAIL_54431409;
- la visura camerale estratta il 10 giugno 2026;

Preso atto che il contratto integrativo ha per oggetto lavori di completamento e finitura dei canali, rientranti nella categoria OG8, a corpo, per l'importo presunto di euro 12.000,00, comprensivo di euro 1.000,00 per oneri della sicurezza;

Rilevato che, con la presente integrazione, l'importo complessivo subappaltato a Manuel Costruzioni Generali S.r.l. ammonta a euro 149.000,00. Tale importo risulta dalla somma di euro 90.000,00, euro 47.000,00 ed euro 12.000,00;

Rilevato che l'importo complessivo dei subappalti autorizzati ammonta a euro 279.000,00, pari al 44,72 per cento dell'importo contrattuale rideterminato di euro 623.859,24. L'importo resta entro il limite del 49 per cento dichiarato in sede di offerta, corrispondente a euro 305.691,03;

Rilevato che l'autorizzazione non comporta maggiori oneri per il Consorzio, poiché le lavorazioni rientrano nell'importo contrattuale già affidato. La relativa spesa trova copertura nel capo A "Lavori in appalto" del quadro economico rideterminato, sul capitolo 81.7 "DPCM Salvaguardia della Risorsa Idrica";

Verificato che il contratto di subappalto indica l'oggetto delle lavorazioni, la categoria, l'importo e gli oneri della sicurezza;

Verificato che dalla visura camerale risulta quanto segue:

- Manuel Costruzioni Generali S.r.l. è iscritta al Registro delle Imprese con codice fiscale e partita IVA 01813260666;
- il suo oggetto sociale comprende lavori idraulici, di bonifica e movimenti di terra;

Verificato che il RUP, nella proposta prot. n. 2124 del 16 ottobre 2026, ha attestato sotto la propria responsabilità quattro elementi:

- l'impresa subappaltatrice possiede, sulla base della documentazione prodotta, i requisiti previsti dalla normativa vigente;
- l'importo subappaltato rientra nei limiti dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023;
- il subappalto è conforme allo stesso art. 119;
- sulla proposta è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica;

Verificato che il DURC in atti, prot. INAIL_54431409, con esito regolare, è scaduto il 3 ottobre 2026 e che occorre acquisire un DURC in corso di validità prima che l'autorizzazione produca effetti;

Considerato che l'accertamento dei requisiti del subappaltatore è un'attività istruttoria che l'art. 15 e l'Allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023 attribuiscono al RUP;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e), della L. 241/1990, l'organo competente all'adozione del provvedimento finale non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento, se non motivando;

Considerato che non emergono elementi per discostarsi dalle risultanze istruttorie del RUP e che l'integrazione del subappalto è funzionale al completamento delle opere previste dalla Perizia di completamento e assestamento finale;

Considerato che sussistono i presupposti per accogliere la richiesta dell'appaltatore, alle condizioni indicate nel dispositivo.

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di autorizzare F&I Lavori S.r.l. a integrare il contratto di subappalto con Manuel Costruzioni Generali S.r.l., ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. Il subappaltatore ha sede in Celano (AQ), via Tiburtina Valeria km 126 snc, codice fiscale e partita IVA 01813260666. L'integrazione riguarda lavori di completamento e

finitura dei canali, categoria OG8, per l'importo presunto di euro 12.000,00, comprensivo di euro 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

3. Di subordinare l'efficacia dell'autorizzazione di cui al punto 2 a due condizioni:

- l'acquisizione, a cura del RUP, di un DURC del subappaltatore regolare e in corso di validità;
- la conferma scritta del RUP dell'esito positivo della verifica dei requisiti di ordine generale del subappaltatore, previsti dagli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023, tramite il Fascicolo virtuale dell'operatore economico.

In caso di esito negativo anche di una sola verifica, l'autorizzazione resta priva di effetti. Il RUP ne dà immediata comunicazione all'appaltatore, al subappaltatore, al Direttore dei lavori e al Direttore Unico.

4. Di dare atto che il presente provvedimento è adottato sulla base delle risultanze istruttorie e delle attestazioni rese dal RUP nella proposta prot. n. 2124 del 16 ottobre 2026. Le attestazioni riguardano il possesso dei requisiti del subappaltatore, la sua qualificazione per le lavorazioni della categoria OG8 e la conformità del subappalto all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

5. Di dare mandato al RUP di conservare agli atti del procedimento la documentazione a supporto delle attestazioni di cui al punto 4 e degli esiti delle verifiche di cui al punto 3.

6. Di riservarsi l'esercizio dei poteri di autotutela previsti dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies della L. 241/1990, se emergono difformità o carenze dei requisiti dichiarati.

7. Di dare atto che, per effetto della presente autorizzazione:

- l'importo complessivo subappaltato a Manuel Costruzioni Generali S.r.l. è pari a euro 149.000,00;
- l'importo complessivo dei subappalti autorizzati è pari a euro 279.000,00, entro il limite dichiarato in sede di offerta.

8. Di dare atto che la presente autorizzazione non comporta maggiori oneri per il Consorzio e che le lavorazioni trovano copertura nell'importo contrattuale, sul capitolo 81.7 "DPCM Salvaguardia della Risorsa Idrica".

9. Di stabilire i seguenti obblighi:

- l'appaltatore resta responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti del Consorzio, nei limiti previsti dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023;
- il subappaltatore garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti dal contratto d'appalto;
- il subappaltatore riconosce ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dall'art. 119, comma 12, del D.Lgs. 36/2023;
- gli oneri della sicurezza e i costi della manodopera sono corrisposti senza alcun ribasso;
- restano fermi gli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della L. 136/2010.

10. Di dare mandato al RUP di trasmettere la presente determina ai seguenti soggetti:

- l'appaltatore e il subappaltatore;
- il Direttore dei lavori;
- il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Il RUP cura anche gli adempimenti di comunicazione ad ANAC tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

11. Di disporre la pubblicazione della presente determina nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nelle sottosezioni "Provvedimenti dirigenti amministrativi" e "Bandi di gara e contratti".

Avezzano, 20 ottobre 2026

IL DIRETTORE UNICO DEL CONSORZIO

Dott. Abramo Bonaldi

--- RIEPILOGO OSCURAMENTI ---

Data elaborazione: 20/10/2026

Numero oscuramenti effettuati: 0

Categorie oscurate: nessuna

- Dati di persone giuridiche (denominazioni, sedi legali, C.F./P.IVA delle imprese F&I Lavori S.r.l., Manuel Costruzioni Generali S.r.l., Idio Ridolfi & Figli S.r.l.) → mantenuti: non sono dati personali ai sensi dell'art. 4 GDPR e sono oggetto di pubblicazione obbligatoria (artt. 23 e 37 D.Lgs. 33/2013).
- Nominativi del RUP e del Direttore Unico → mantenuti: funzionari responsabili nell'esercizio delle funzioni pubbliche.
- CUP, CIG, importi, capitolo di bilancio, estremi di atti, protocolli e DURC → mantenuti: necessari alla finalità di trasparenza.
- Contrassegno di firma digitale (pag. 6) → mantenuto: non è firma autografa scansionata.
- Nell'atto non sono presenti dati di categorie particolari (art. 9), giudiziari (art. 10), di disagio economico-sociale né dati ordinari eccedenti di persone fisiche.

Allegati non pubblicabili: nessuno (l'atto non reca allegati)

Copia per la pubblicazione: la firma digitale apposta sull'originale non è verificabile su questa versione; l'originale firmato digitalmente è conservato agli atti dell'Ente.