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CONSORZIO DI BONIFICA OVEST

Bacino Lir-Garigliano
Delibera G.R.A. n.798/97

AVEZZANO (AQ)

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 67 DEL 20 luglio 2026

OGGETTO: Interventi strutturali sull'impianto irriguo di Luco dei Marsi mediante adeguamento
normativo e messa in sicurezza tramite la realizzazione di nuove infrastrutture irrigue ed
investimenti in dispositivi elettronici e contatori. Legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178 — CUP:
G35F21001020001 - CIG: B23BF7FF53. Approvazione 5° SAL rettificato e disposizione per recupero
somme verso I'impresa appaltatrice.

IL DIRETTORE UNICO DEL CONSORZIO
Visto lo Statuto del Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri — Garigliano;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.
120, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e successive modificazioni e integrazioni;

Premesso che il Consorzio ha stabilito di partecipare al bando di selezione per I'accesso ai finanziamenti
previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) — Missione 2 Componente 4 (M2C4) —
Investimento 4.3 — Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse
idriche;

Premesso che con Determina dirigenziale n. 59 del 7 luglio 2021 é stato affidato I'incarico di progettista
strutturale e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione all'lng. Marco Conte, in possesso dei
requisiti di legge, per la progettazione esecutiva cantierabile dei lavori di «Interventi strutturali sullimpianto
irriguo di Luco dei Marsi mediante adeguamento normativo e messa in sicurezza tramite la realizzazione di
nuove infrastrutture irrigue ed investimenti in dispositivi elettronici e contatori»;

Premesso che la progettazione architettonica e stata affidata al Geom. Francesco Marcellitti, gia collaboratore
dell'ufficio tecnico;

Premesso che in data 1° settembre 2021, con deliberazione del Commissario Regionale n. 16, e stato
approvato il progetto definitivo-esecutivo-cantierabile dei lavori di cui sopra, avente il seguente quadro

economico:

A) LAVORI IN APPALTO IMPORTI
Importo Lavori a base di gara a corpo €2.079.081,45
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) a corpo € 38.000,00
IMPORTO LORDO DEI LAVORI €2.117.081,45

B) SOMME A DISPOSIZIONE PER L’AMMINISTRAZIONE

1. Rilievi, accertamenti di laboratorio ed indagini propedeutiche di bonifica bellica € 47.000,00
2. Imprevisti € 94.000,00
3. Pubblicita e spese di gara € 9.000,00
4. Espropriazioni e Asservimenti €8.335,51
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5. Spese tecniche di cui allart. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Responsabile del | € 42.341,63
Procedimento, attivita preliminari e di supporto, Direzione Lavori architettonica, assistenza
giornaliera e contabilita, Direttore operativo di cantiere), 2,00% su € 2.117.081,45

6. Spese Generali tecniche amministrative connesse alla progettazione, Direzione Lavori | € 140.000,00
strutturale, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di
supporto al Responsabile del Procedimento, procedure di gara, verifica e validazione,
collaudo tecnico amministrativo

7. Per impianto di protezione catodica escluso dall’appalto + lavori in economia campo | € 148.920,90
pozzi in Trasacco (AQ) localita Balzone

8. IVA su A+B1+B2+B3+B6+B7, 22,00% € 562.320,52
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 1.051.918,55
TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO (A+B) € 3.169.000,00

Premesso che con la medesima deliberazione commissariale n. 16/2021 & stato preso atto che
I'approvazione del progetto definitivo-esecutivo-cantierabile costituisce dichiarazione di pubblica utilita,
indifferibilita ed urgenza dei lavori; & stato dato avviso, ai sensi dell'art. 11 del DPR 327/2001 e successive
modificazioni e integrazioni, dell'avvio del procedimento per I'apposizione del vincolo preordinato
all’asservimento ovvero all’esproprio di pubblica utilith ovvero I'occupazione delle aree individuate nel piano
particellare allegato al progetto, ai sensi del DPR 8 giugno 2001, n. 327, come modificato e integrato dal
decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302, con pubblicazione nelle forme di legge all’Albo del Consorzio e
del Comune interessato e, per estratto, su due quotidiani; ed & stato nominato dirigente dell'ufficio
espropriazioni il Dott. Abramo Bonaldi, gia Direttore del Consorzio;

Premesso che il suddetto progetto é stato formalmente validato ai sensi della normativa vigente;

Premesso che il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranita Alimentare e delle Foreste — Direzione Generale
dello Sviluppo Rurale DISR 01, in allegato alla PEC acquisita al protocollo consortile n. 1357 dell'l1 agosto
2023, ha trasmesso il Decreto n. 0371413 del 17 luglio 2023 con cui ha approvato il finanziamento
omnicomprensivo di euro 3.169.000,00 per la realizzazione del progetto, codice DANIA 13-02-0004-3074 —
CUP G35F21001020001, assentendone in concessione la relativa esecuzione al Consorzio;

Premesso che con Determina dirigenziale n. 56 del 20 giugno 2024 & stata indetta una procedura aperta, ai
sensi dell’art. 71 del decreto legislativo 36/2023 e successive modificazioni e integrazioni, interamente
telematica tramite la piattaforma digitale Net4market, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo piu
basso ai sensi dell’art. 108 del medesimo decreto, con ribasso unico sui prezzi dell’elenco prezzi unitari,
esclusione automatica delle offerte anomale e applicazione dellinversione procedimentale ai sensi dell’art.
107, comma 3, per I'affidamento dei lavori di importo pari a euro 2.117.081,45, di cui euro 2.079.081,45 per
lavori ed euro 38.000,00 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Premesso che in data 26 giugno 2024 é stato pubblicato il bando nella Banca Dati Nazionale dei Contratti
Pubblici (BDNCP) e contestualmente dato avvio alle procedure di gara sulla piattaforma telematica
Net4market, disponibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_anbiabruzzo;

Premesso che con Determina dirigenziale n. 78 dell'l1 settembre 2024 & stata nominata la Commissione per
I'espletamento delle procedure di gara;

Premesso che con Determina dirigenziale n. 79 del 23 settembre 2024 é stata dichiarata I'aggiudicazione
definitiva dei lavori alla ditta ILPA S.r.l,, con sede in via Zona Industriale P.I.P., lotto n. 21, nel comune di
Teverola (CE), partita IVA 03002660615, con il ribasso del 24,286 per cento pari a euro 504.925,72, per il
prezzo netto di euro 1.574.155,73, oltre la somma di euro 38.000,00 relativa agli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso, per un totale di euro 1.612.155,73;

Premesso che con Determina dirigenziale n. 80 del 30 settembre 2024 sono stati affidati i seguenti incarichi:
Direttore dei Lavori per le opere strutturali, assistenza al collaudo, prove di accettazione, liquidazione e
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rendicontazione tecnico-contabile, coordinamento e supervisione dell'ufficio di Direzione Lavori, contabilita
dei lavori a corpo e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, al Dott. Ing. Marco Conte, gia
progettista strutturale e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione; Direttore dei Lavori per le opere
architettoniche al Geom. Francesco Marcellitti, gia incaricato per la progettazione architettonica e gia
impiegato presso I'Ufficio tecnico del Consorzio; collaboratore alla Direzione Lavori al P.E. Francesco
Colizza, gia impiegato presso I'Ufficio tecnico del Consorzio;

Premesso che in data 14 novembre 2024 & stato stipulato il contratto d’appalto tra il Consorzio e la ditta
aggiudicataria, repertorio n. 82.690, raccolta n. 18.592, registrato in Avezzano il 21 novembre 2024 al n. 4266
serie 1T;

Premesso che la consegna dei lavori € avvenuta con verbale in data 21 novembre 2024;

Premesso che con Determina dirigenziale n. 18 del 24 febbraio 2025 ¢ stato affidato I'incarico per il collaudo
tecnico amministrativo in corso d’'opera all'lng. Bruno Ugo Bernardi, iscritto all’albo degli ingegneri di L’Aquila
al n. 945, con sede in via Garibaldi n. 117, Avezzano (AQ);

Premesso che con Determina dirigenziale n. 21 del 25 febbraio 2025 € stato autorizzato I'affidamento in
subappalto dei lavori di rimozione-bonifica di tubazioni in cemento-amianto, categoria OG12, per I'importo di
euro 112.500,00, di cui euro 3.000,00 per oneri per la sicurezza, allimpresa Castaldi S.r.l., con sede in via
Fontana Livia, Cassino (FR), partita IVA/codice fiscale 02630770606;

Premesso che in data 3 marzo 2025 la Direzione Lavori ha emesso il primo SAL per I'importo di euro
284.185,17, comprensivo della quota proporzionale degli oneri della sicurezza ex decreto legislativo
494/1996, e che in pari data il Responsabile del Procedimento ha emesso il certificato di pagamento n. 1
dell'importo di euro 225.900,00, al netto dell'lVA e della ritenuta dello 0,50 per cento per infortuni;

Premesso che il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranita Alimentare e delle Foreste — Direzione Generale
dello Sviluppo Rurale DISR 01 ha trasmesso il Decreto n. 0675184 del 23 dicembre 2024, acquisito al
protocollo consortile n. 32 del 9 gennaio 2025, con cui, a seguito di gara, ha ridetermninato ex officio il quadro
economico di finanziamento come di seguito riportato:

A) LAVORI IN APPALTO IMPORTI
Importo Lavori a base di gara a corpo € 2.079.081,45
A detrarre ribasso d'asta del 24,286% - €504.925,72
Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta € 1.574.155,73
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) a corpo € 38.000,00
IMPORTO TOTALE LAVORI (A) €1.612.155,73

B) SOMME A DISPOSIZIONE PER L’AMMINISTRAZIONE

b.2. Imprevisti € 96.023,49
b.4. Espropriazioni e Asservimenti €8.335,51
b.6. Spese Generali tecniche amministrative 15% di A)+b4+b6 € 265.411,82

b.7. Per impianto di protezione catodica escluso dall’appalto oltre lavori in economia campo | € 148.920,90
pozzi in Trasacco (AQ) localita Balzone

b.8. IVA 22,00% di A+b.6 € 387.436,86
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 906.128,58
Totale finanziamento assentito € 2.518.284,31
C) ACCANTONAMENTO LINEE GUIDA 10% di A) €161.215,57
Sommano A+B+C € 2.679.499,88
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D) Economie da ribasso d’asta € 489.500,12

TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO € 3.169.000,00

Premesso che con Determina dirigenziale n. 34 dell'8 aprile 2025 & stato approvato il quadro economico a
seguito di gara, come rideterminato dal Ministero con il Decreto sopra citato;

Premesso che in data 29 maggio 2025 la Direzione Lavori ha emesso il secondo SAL per I'importo di euro
657.610,42, comprensivo della quota proporzionale degli oneri della sicurezza, e che in data 30 maggio 2025
il Responsabile del Procedimento ha emesso il certificato di pagamento n. 2 dell'importo di euro 296.900,00,
al netto dell'lVA e della ritenuta dello 0,50 per cento per infortuni;

Premesso che con Determina dirigenziale n. 105 del 3 novembre 2025 € stata autorizzata I'estensione del
subappalto, gia approvato con Determina dirigenziale n. 21/2025, all'impresa Castaldi S.r.l., per I'importo
complessivo, a misura ed ulteriore, di euro 270.000,00, di cui euro 9.000,00 per oneri per la sicurezza;

Premesso che con Determina dirigenziale n. 106 del 3 novembre 2025 é stato autorizzato I'affidamento in
subappalto allimpresa NA.SA. General Building S.r.l., con sede legale in via Marco Polo n. 1, Cancello ed
Arnone (CE), partita IVA/codice fiscale 04507960617, per i lavori di saldatura elicoidale all’arco sommerso per
condotte in acciaio da 711 mm di diametro esterno, categoria OG6, per I'importo di euro 30.000,00, di cui
euro 5.000,00 per oneri per la sicurezza, inferiore al 49 per cento dell'importo contrattuale;

Premesso che in data 3 novembre 2025 la Direzione Lavori ha emesso il terzo SAL per l'importo di euro
1.015.802,41, comprensivo della quota proporzionale degli oneri della sicurezza, e che in pari data il
Responsabile del Procedimento ha emesso il certificato di pagamento n. 3 dell'importo di euro 366.000,00, al
netto dell'lVA e della ritenuta dello 0,50 per cento per infortuni;

Premesso che in data 6 dicembre 2025 la Direzione Lavori ha emesso il quarto SAL per I'importo di euro
1.270.364,22, comprensivo della quota proporzionale degli oneri della sicurezza, e che in pari data il
Responsabile del Procedimento ha emesso il certificato di pagamento n. 4 dell'importo di euro 363.100,00, al
netto dell'lVA e della ritenuta dello 0,50 per cento per infortuni;

Premesso che con Determina dirigenziale n. 23 del 23 marzo 2026 e stato conferito I'incarico per la
progettazione esecutiva della protezione catodica dei lavori in oggetto all'lng. Marco Conte, iscritto all’albo
degli ingegneri della provincia di Frosinone al n. 2012, con sede in via Lungoliri Cavour n. 23, Sora (FR), per
limporto omnicomprensivo di euro 2.410,72, di cui euro 1.900,00 per servizi di progettazione, euro 76,00 per
Cassa nazionale ingegneri 4 per cento ed euro 434,72 per IVA di legge 22 per cento;

Richiamata la Determina dirigenziale n. 66 del 17 luglio 2026, con la quale é stata annullata in autotutela, ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Determina dirigenziale n. 26 del 10 aprile 2026, ed & stato preso
atto che la Determina n. 66/2026 ha valore tale da annullare in autotutela e sostituire la precedente in ogni
sua parte, contenuto ed entita;

Preso atto che in data 14 luglio 2026, acquisita al protocollo consortile n. 1455 in pari data, la Direzione dei
Lavori ha trasmesso una relazione tecnica con la quale comunica di aver riscontrato, in sede di riesame della
documentazione contabile finalizzato alla redazione dello stato finale dei lavori, un mero errore materiale nella
contabilizzazione delle lavorazioni relative al 5° SAL;

Preso atto che, secondo quanto illustrato nella relazione tecnica a firma dell'lng. Marco Conte e del Geom.
Francesco Marcellitti, I'errore ha determinato il riconoscimento all'impresa appaltatrice di un importo superiore
a quello effettivamente spettante in base alle lavorazioni eseguite e alle condizioni contrattuali, ed &
esclusivamente riconducibile ad un mero errore materiale nella contabilizzazione delle lavorazioni, senza che
vi sia alcun titolo giuridico dell'impresa al maggiore importo contabilizzato;

Atteso che dal confronto tra la contabilita errata e la contabilita rettificata del 5° SAL risulta quanto segue:

Importo netto IVA 22% Importo lordo

Certificato di pagamento n. 5 (contabilita errata) € 461.400,00 € 101.508,00 € 562.908,00

Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri - Garigliano Piazza Torlonia, 91 - 67051 Avezzano (AQ) C.F. 90018330663 Tel 0863.414870 Fax 0863.416589 infd¥@fodificaovest.it




VERSIONE PUBBLICABILE - Dati personali oscurati ai sensi del GDPR e del D.Lgs. 33/2013

Certificato di pagamento n. 5 (contabilita rettificata) € 324.172,89 €71.318,04 € 395.490,93

Differenza indebitamente riconosciuta € 53.741,09 €11.823,04 € 65.564,13

Preso atto che in data 14 luglio 2026, acquisito al protocollo consortile n. 1455 in pari data, la Direzione dei
Lavori ha trasmesso il quinto SAL rettificato per I'importo di euro 1.908.044,26, comprensivo della quota
proporzionale degli oneri della sicurezza ex decreto legislativo 494/1996;

Considerato che il Responsabile del Procedimento ha emesso il certificato di pagamento n. 5 rettificato
dell'importo di euro 324.172,89, al netto dell'IVA e della ritenuta dello 0,50 per cento per infortuni;

Verificato che la documentazione tecnica e contabile rettificata, allegata alla relazione della Direzione dei
Lavori, risulta coerente con le lavorazioni effettivamente eseguite e con le previsioni contrattuali;

Rilevato che la spesa relativa ai lavori in oggetto trova copertura sull'impegno di spesa n. 521/2023 (vincolo
6), capitolo 81.5 «<PNRR Luco dei Marsi» del Bilancio di previsione 2026;

Vista la proposta del Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Filippo Zaurrini, acquisita al protocollo
consortile n. 1488 del 20 luglio 2026, corredata dei seguenti elaborati contabili rettificati, sottoscritti dalla
Direzione dei Lavori e dallimpresa appaltatrice: Registro di Contabilita n. 5, Sommario del Registro di
Contabilita n. 5, Stato Avanzamento Lavori n. 5, Certificato di Pagamento n. 5 rettificato;

Visti i pareri resi sulla proposta, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A) —
parere favorevole di regolarita tecnica del RUP/RUT, e i pareri di regolarita contabile del Settore
economico-finanziario e amministrativo e di legittimita della Direzione;

DETERMINA

1. Di ritenere parte integrante e sostanziale della presente determinazione quanto riportato in premessa;

2. Di prendere atto della rettifica della contabilita dei lavori relativa al 5° SAL, come illustrata nella relazione
tecnica del Direttore dei Lavori Ing. Marco Conte e Geom. Francesco Marcellitti;

3. Di approvare gli elaborati contabili rettificati relativi al 5° SAL, allegati alla presente determinazione quale
parte integrante e sostanziale, e in particolare: Registro di Contabilita n. 5, Sommario del Registro di
Contabilita n. 5, Stato Avanzamento Lavori n. 5, Certificato di Pagamento n. 5 rettificato;

4. Di dare atto che, a seguito della rettifica, I'importo corretto spettante all'impresa ILPA S.r.l. per il 5° SAL &
pari a euro 395.490,93 IVA compresa, a fronte di euro 562.908,00 originariamente liquidati con la
Determina dirigenziale n. 26 del 10 aprile 2026;

5. Di disporre il recupero nei confronti dell'impresa ILPA S.r.l., con sede in via Zona Industriale P.1.P., lotto
n. 21, Teverola (CE), partita IVA 03002660615, della somma di euro 65.564,13 (IVA compresa), corrisposta
in eccedenza rispetto al credito effettivamente maturato dall'impresa alla data del 23 dicembre 2025;

6. Di dare mandato all'impresa ILPA S.r.l. di provvedere, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla
notifica della presente determinazione, e ai fini della regolarizzazione fiscale: a) all’emissione di nota di
credito per lintero importo della fattura n. FT.10 del 1° aprile 2026, pari a euro 562.908,00; b) alla
riemissione di una nuova fattura relativa al 5° SAL rettificato, per I'importo di euro 395.490,93 IVA
compresa; c) alla restituzione, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato del Consorzio, della
somma di euro 65.564,13;

7. Di dare atto che, decorso inutiimente il termine di cui al punto 6 senza che l'impresa abbia provveduto
alla restituzione della somma, il Consorzio procedera al recupero della stessa per le vie legali, fatta salva
ogni ulteriore azione a tutela dei propri interessi;

8. Di dare atto che la spesa trova copertura sul capitolo 81.5 «PNRR Luco dei Marsi» del Bilancio di
previsione 2026 e che I'impegno di spesa di riferimento € il n. 521/2023;
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9. Di dare atto che restano ferme tutte le altre parti, contenuti ed effetti connessi all’appalto non oggetto
della presente rettifica,;

10. Di disporre che la comunicazione «Disposizioni per recupero somme», gia predisposta in bozza dal
RUP e indirizzata all'impresa ILPA S.r.l., sia trasmessa solo a seguito della sottoscrizione della presente
determinazione, quale atto esecutivo della stessa;

11. Di dare mandato agli uffici competenti per i conseguenti adempimenti, compresa la verifica
dell'avvenuta restituzione della somma di cui al punto 5.

Avezzano, 20 luglio 2026

IL DIRETTORE UNICO DEL CONSORZIO

Dott. Abramo Bonaldi
(firma agli atti)
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--- RIEPILOGO OSCURAMENTI ---
Data elaborazione: 20 luglio 2026
Numero oscuramenti effettuati: O

Categorie oscurate: nessuna — a seguito dell’analisi del testo non sono stati rilevati dati riconducibili a categorie
particolari (art. 9 GDPR: dati sanitari, giudiziari, sindacali, religiosi/politici, biometrici), a situazioni di disagio
economico-sociale, né dati personali ordinari eccedenti la finalita di pubblicazione (es. residenza privata,
telefono/email personali, IBAN, documenti d’identita, codice fiscale di persone fisiche non necessario).

I nominativi presenti nell’atto (Direttore Unico, Responsabile Unico del Procedimento, progettisti, Direttori dei Lavori,
collaudatore) sono trattati in quanto soggetti che esercitano funzioni pubbliche o incarichi professionali nell’lambito di
una procedura di affidamento di lavori pubblici: la relativa pubblicazione &€ necessaria e proporzionata ai fini della
trasparenza amministrativa e della tracciabilita delle procedure di appalto (art. 37 D.Lgs. 33/2013; D.Lgs. 36/2023).

| dati riferiti alle imprese aggiudicataria e subappaltatrici (denominazione, sede, partita IVA/codice fiscale societario)
non costituiscono dati personali di persone fisiche ai sensi dell’art. 4 GDPR e restano quindi pubblicabili, in quanto
necessari alla trasparenza sull'utilizzo di risorse pubbliche (CIG/CUP, importi, aggiudicatario, subappaltatori).

Allegati non pubblicabili: nessuno risultante dal testo dell'atto trasmesso (I'Allegato A e gli elaborati contabili del 5°
SAL non sono stati forniti in questa sede: qualora contengano dati personali ulteriori — es. firme autografe, dati bancari
di persone fisiche — dovranno essere sottoposti a separata verifica prima della pubblicazione).

Elaborazione effettuata ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 33/2013 e delle Linee guida del Garante per la protezione
dei dati personali in materia di trasparenza amministrativa.
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