



# CONSORZIO DI BONIFICA OVEST

*Bacino Liri-Garigliano*

Delibera G.R.A. n.798/97

AVEZZANO (AQ)

## DETERMINA DIRIGENZIALE

n. 31 del 01/04/2025

Oggetto: INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO ED AL MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEI RETICOLI IDROGRAFICI, DELLA PIANA DEL FUCINO, RIEFFICIENTAMENTO DEI CANALI DI BONIFICA A SALVAGUARDIA DELLA RISORSA IDRICA NELLA PIANA DEL FUCINO. **PROGRAMMA CASA ITALIA. DPCM 18 GIUGNO 2021 - CUP: G11J21000050005 – CIG: B36861A8A1. - Approvazione 1° S.A.L. e liquidazione certificato di pagamento n. 1.**

L'anno duemilaventiquattro il giorno uno del mese di aprile presso la sede del Consorzio di Bonifica Ovest in piazza Torlonia, 91 - Avezzano (AQ), il Dott. Abramo Bonaldi in qualità di

### DIRETTORE UNICO

#### Premesso:

- che con nota a Protocollo n 581 del 25/03/2025 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ha rimesso proposta;
- che il Consorzio ha la necessità di effettuare la progettazione esecutiva cantierabile dei lavori di: "Interventi finalizzati al recupero ed al miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, della piana del Fucino, manutenzione straordinaria Canali di Bonifica a salvaguardia della risorsa idrica nella piana del Fucino";
- che la progettazione è stata affidata al Geom. Francesco Marcellitti, già collaboratore dell'ufficio tecnico;
- che con deliberazione del Commissario regionale n. 18 del 30.09.2021 è stato approvato il progetto esecutivo cantierabile, dei lavori di: "Interventi finalizzati al recupero ed al miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, della piana del Fucino, riefficientamento dei Canali di Bonifica a salvaguardia della risorsa idrica nella piana del Fucino"; dell'importo di complessivo di € 2.074.184,08 di cui € 1.461.089,63 per lavori (comprensivi degli oneri per la sicurezza) e € 613.094,45 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- che la Regione Abruzzo -servizio difesa del suolo DPE013 - con nota del 09.08.2022, acquisita al nostro protocollo n. 1393 del 18.08.2022, ha richiesto delle modifiche ed integrazioni al progetto esecutivo;
- che con Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 10 del 09.10.2024 è stato approvato il progetto esecutivo cantierabile integrato con le modifiche di cui sopra e portante il seguente quadro economico:

#### A) LAVORI IN APPALTO:

	IMPORTI
Importo Lavori a base di gara a corpo	€ 576.980,90
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) a corpo	€ 17.082,00
<b>IMPORTO LORDO DEI LAVORI</b>	<b>€ 594.062,90</b>

#### B) SOMME A DISPOSIZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE:

1. Imprevisti	€ 0,00
2. Pubblicità e spese di gara	€ 3.659,00

-----Pag.1

Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri – Garigliano Piazza Torlonia, 91 - 67051 Avezzano (AQ)

Codice Fiscale 90018330663

Telefono 0863\_414870

fax 0863\_416589

e-mail tecnico@[bonificaovest.it](mailto:bonificaovest.it)

3. Spese tecniche di cui all'art. 113 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., Spese tecniche relative a: Responsabile del Procedimento, alle necessarie attività preliminari e di supporto, alla Direzione Lavori, assistenza Giornaliera e contabilità, Direttore operativo di cantiere, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente. Su € 594.062,90 il 2,00%	€ 11.881,26
4. Spese Generali tecniche amministrative connesse alla progettazione, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di supporto al Responsabile del Procedimento, procedure di gara, e di verifica e validazione, e collaudo tecnico amministrativo	€ 48.277,07
5. IVA su A+B1+B2+B4 22,00%	€ 142.119,77
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 205.937,10</b>
<b>TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO (A+B)</b>	<b>€ 800.000,00</b>

- che con deliberazione di Giunta Regionale n. 103 del 28.03.2023 è stata deliberata l'approvazione dell'elenco degli interventi (allegato 1) e la relazione tecnica (allegato 2) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18/06/2021 recante il "riparto nonché la modalità di utilizzo delle risorse previste dal cap. 907 per finanziare interventi volti alla messa in sicurezza del paese in relazione al rischio idrogeologico";
- che tra gli interventi riportati nell'allegato 1 alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 103/2023, vi è quello denominato "Interventi finalizzati al recupero ed al miglioramento della funzionalità idraulica – 1° lotto" - CUP: G11J210000500005 - codice ReNDiS 13IR015/C1 Importo complessivo finanziamento € 800.000,00;
- che in data 14.08.2023 è stata firmata la convenzione "Per la progettazione e la realizzazione dell'intervento denominato "Interventi finalizzati al recupero ed al miglioramento della funzionalità idraulica - 1° lotto" - CUP: G11J210000500005 (Codice ReNDiS 13IR015/C1) Importo complessivo finanziamento € 800.000,00" tra il PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO, commissario straordinario per il dissesto idrogeologico, Dott. Marco Marsilio, per il tramite del SOGGETTO ATTUATORE SA01, Dirigente del Servizio Difesa del Suolo, nominato con Decreto n. 7 del 05.05.2021, e Il CONSORZIO DI BONIFICA OVEST rappresentato nella persona del Legale Rappresentante dell'Ente, trasmessa con protocollo n 0345073/23 del 14.08.2023 e acquisita al nostro protocollo n. 1366 in pari data;
- che con determina dirigenziale n. 84 del 11.10.2024 è stata indetta una **procedura negoziata senza bando** per l'appalto di sola esecuzione ai sensi **dell'art. 50 comma 1 lett. c) del d. lgs. 36/2023 e s.m.i.**, utilizzando quale criterio di aggiudicazione il prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del d. lgs. 36/2023 e s.m.i. mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori a base d'asta, prevedendo l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale qualora le offerte ammesse siano pari a 5 (Art. 54, comma 1 del d.lgs. 36/2023), secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara;
- che con Determina dirigenziale n. 87 del 31.10.2024 è stata nominata la Commissione giudicatrice, per l'espletamento delle procedure di gara, composta dalle seguenti persone:
  - o **Dott. Abramo BONALDI**, già Direttore del Consorzio - **Presidente**;
  - o **Geom. Francesco MARCELLITTI**, già impiegato dell'Ufficio Tecnico - **Componente**;
  - o **Dott. Antonio DI PAOLO**, già impiegato dell'Ufficio Amministrativo - **Componente**;
  - o **Rag. Roberto D'AMICO**, già impiegato dell'Ufficio Amministrativo – **Segretario**;
- che con determina dirigenziale n. 89 del 11.11.2024 è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva, per i lavori di "*Interventi finalizzati al recupero ed al miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, della piana del Fucino, riefficientamento dei Canali di Bonifica a salvaguardia della risorsa idrica nella piana del Fucino*"; – CUP: **G11J210000500005** – CIG: **B36861A8A1**, alla ditta "**F & I LAVORI S.r.l.**", con sede in via Chiovano IV n. 20 – 64033 **Bisenti (TE)**, che ha offerto il ribasso del **15,600%** pari ad € 90.009,02 (euro novantamilanove/02) e quindi per il prezzo netto di € 486.971,88 (euro quattrocentottantaseimilanovecentosettantuno/88), oltre la somma di € 17.082,00 (euro diciassettemilaottantadue/00) relativa agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, **per un totale di € 504.053,88** (euro cinquecentoquattromilacinquantatre/88);

- che con Determina dirigenziale n. 90 del 18.11.2024 sono stati affidati i seguenti incarichi di:
  - o Direttore dei Lavori per le opere architettoniche al Geom. Francesco MARCELLITTI, già impiegato presso l'Ufficio tecnico del Consorzio e in possesso dei requisiti di Legge;
  - o Collaboratore alla Direzione Lavori al P.E. Francesco COLIZZA già impiegato presso l'Ufficio tecnico del Consorzio;
  - o Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'Arch. Federica ALONZI nata a Sora (FR) il 21/10/1978, iscritta all'Ordine degli Architetti della provincia di Frosinone al n. 804, con studio in Sora (FR) Via Roma n. 18;
- che la consegna dei lavori è avvenuta in via d'urgenza, sotto riserva di legge, con verbale in data 18 novembre 2024;
- che con Determina dirigenziale n 2 del 23.01.2025 è stata autorizzata la ditta appaltatrice "F & I LAVORI S.r.l." all'affidamento in subappalto alle seguenti imprese:
  - impresa "**PALERMINI COSTRUZIONI S.r.l.**" con sede in via dei Gladioli n. 16 - 20 \_ 67051 Avezzano (AQ), per i **lavori di sfalcio, splateamento e ricarico materiali**, rientranti nella categoria OG8, come da articolo 2 del contratto di subappalto rimesso, per l'importo presunto di **€. 130.000,00 (euro centotrentamila/00)** di cui € 6.000,00 per oneri per la sicurezza;
  - impresa "**MANUEL COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.**" con sede in via Tiburtina Valeria km. 126 – 67043 Celano (AQ), per i **lavori di sfalcio, splateamento e ricarico materiali**, rientranti nella categoria OG8, come da articolo 2 del contratto di subappalto rimesso, per l'importo di circa **€. 90.000,00 (euro novantamila/00)** di cui € 3.000,00 per oneri per la sicurezza;

**Considerato:**

- che in data 24.03.2025 il Direttore dei Lavori ha emesso il primo S.A.L. per l'importo di € 236.460,76 (euro duecentotrentaseimilaquattrocentosessanta/76) comprensivi della quota proporzionale degli oneri della sicurezza ex D.lgs. 494/96, che in allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta;
- che in data 24.03.2025 il Responsabile del Procedimento ha emesso il certificato di pagamento n. 1 per l'importo di € 235.200,00 (euro duecentotrentacinquemiladuecento/00) al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, che in allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta;
- che a fronte del suddetto certificato la ditta "F&I Lavori S.r.l." ha emesso la fattura n. 5 del 25.03.2025, acquisita al nostro protocollo n. 570 in pari data, per l'importo complessivo di € 286.944,00, di cui € 235.200,00 per lavori a tutto il primo S.A.L. ed € 51.744,00 per I.V.A.;
- che la spesa trova copertura sul cap.81.7 (vincolo 7) Imp. 520/2023 - "DPCM Salvaguardia della Risorsa Idrica";

**Visto:**

- La fattura n. 5/2025 rimessa dalla ditta appaltatrice "F & I LAVORI S.r.l.";
- Il D.L. 16.07.2020 n. 76 e s.m.i., convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n.120 e s.m.i.;
- Il D.L. 31.05.2021 n. 77 e s.m.i.;
- Lo Statuto Consortile;
- Il D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

**Acquisiti** i pareri degli uffici competenti ed allegati alla presente;

**Visti** gli art.li 57 e 58 dello Statuto consortile vigente, assume la seguente

**D E T E R M I N A Z I O N E   D I R I G E N Z I A L E**

-----Pag.3

Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri – Garigliano \_\_\_\_\_ Piazza Torlonia, 91 - 67051 Avezzano (AQ)

Codice Fiscale 90018330663

Telefono 0863\_414870

fax 0863\_416589

e-mail tecnico@[bonificaovest.it](mailto:bonificaovest.it)

1. Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di approvare il primo S.A.L., relativo all'esecuzione delle opere di cui in premessa, per l'importo di € 236.460,76 (euro duecentotrentaseimilaquattrocentosessanta/76) comprensivi della quota proporzionale degli oneri della sicurezza ex D.lgs. 494/96, che in allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta;
3. Di approvare il certificato di pagamento n. 1 dell'importo di € 235.200,00 (euro duecentotrentacinquemiladuecento/00) al netto dell'IVA e della ritenuta dello 0,5% per infortuni, che in allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta;
4. Di liquidare all'Impresa "F & I LAVORI S.r.l." la somma di € 286.944,00, di cui € 235.200,00 per lavori a tutto il primo S.A.L. ed € 51.744,00 per I.V.A., come da fattura n.5 del 25.03.2025;
5. Di Imputare la somma sul capitolo cap.81.7 (vincolo 7) Imp. 520/2023 - "DPCM Salvaguardia della Risorsa Idrica"
6. Di dare mandato agli uffici competenti di produrre qualsiasi atto necessario e consequenziale alla presente determinazione;

IL DIRETTORE UNICO DEL CONSORZIO  
*Dott. Abramo Bonaldi*