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ALLEGATO A 

DIAGRAMMA DI GANT 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

DENOMINAZIONE DEL CANTIERE: STRADA 40 - LUCO DEI MARSI 

COMMITENTE: CONSORZIO DI BONIFICA OVEST 

INDIRIZZO CANTIERE: STRADA 40 67056 LUCO DEI MARSI (AQ) 

il Coordinatore della sicurezza 
in fase di progettazione 

INGEGNERE CONTE MARCO 
FIRMA ………………………………………….. 

il Committente 
FIRMA ………………………………………….. 

il Responsabile dei lavori 
GEOMETRA ZAURRINI FILIPPO 

FIRMA ……………………………………………

Revisione N°  - del 27/08/2021
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STRADA 40 - LUCO DEI MARSI 

Anagrafica cantiere 

Dati identificativi del cantiere 

Cantiere 

Denominazione del cantiere STRADA 40 - LUCO DEI MARSI 

Titoli Abilitativi   del 

Ubicazione del cantiere 

Indirizzo STRADA 40 

Città LUCO DEI MARSI 

Provincia AQ 

Telefono / Fax 0863 414870/0863 416589/ 

Committente 

Ragione sociale CONSORZIO DI BONIFICA OVEST 

Indirizzo Piazza Torlonia, 91 

Comune AVEZZANO 

Provincia AQ 

Sede AVEZZANO 

Telefono 0863 414870 

Fax 0863 416589 

nella persona di 

Nominativo 

Indirizzo 

Città 

Provincia 

Telefono / Fax 

Partita IVA 

Codice fiscale 

Importi ed entità del cantiere 

Importo lavori € 2.079.081,45 

Oneri della sicurezza € 38.000,00 

Data presunta di inizio lavori 03/01/2022 

Durata presunta dei lavori (gg) 270
Data presunta fine lavori 30/09/2022 

N° massimo di lavoratori giornalieri 6 

Entità presunta uomini/giorno 2.363 



P.S.C. 
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

Rev. – 27/08/2021 

STRADA 40 - LUCO DEI MARSI pag. 3 

ELENCO ATTIVITA' E FASI DI LAVORO 

Attività Durata Inizio - fine 

ALLESTIMENTO CANTIERE STRADALE 10 g 

   Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere 

03/01/2022 - 13/01/2022 

   Segnaletica cantiere 

   Montaggio recinzione di cantiere 

   Montaggio bagni chimici 

   Viabilita' e segnaletica cantiere 

   Montaggio bagni chimici e baracche 

   Apposizione segnaletica cantiere 

   Montaggio bagni chimici e box ufficio 

   Montaggio recinzione e cancello di cantiere 

   Montaggio box prefabbricati 

   Apposizione segnaletica stradale provvisoria 

BONIFICA PREVENTIVA E SISTEMATICA DA ORDIGNI BELLICI 
INESPLOSI 

5 g 

   Sopralluogo preliminare 

   Rimozione vegetazione 

   Bonifica superficiale - Localizzazione ordigni 

   Bonifica superficiale - Scavi manuali 

   Bonifica profonda - Localizzazione ordigni 

   Bonifica profonda - Scavo con mezzi meccanici 

   Esame e disattivazione ordigni 

   Rimozione degli ordigni bellici 

   Neutralizzazione e brillamento in loco 

   Pulizia della zona di bonifica e trasporto in discarica 

SCAVI E MOVIMENTO TERRA 80 g 

   Taglio massicciata stradale 

18/01/2022 - 08/04/2022 

   Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf. 1.50 
m 

   Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h sup. 1.50 
m 

   Scavo a sezione ristretta in terreni rocciosi 

   Lavori all'interno di scavi profondi 

   Prosciugamento scavi 

   Scavi manuali 

   Scavo a sezione obbligata eseguito a mano 

   Rinterri 

RIMOZIONE TUBAZIONI IN AMIANTO 20 g 

   Sopralluogo ed operazioni preliminari 

   incapsulamento preliminare 

13/01/2022 - 18/01/2022

08/04/2022 - 28/04/2022 
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   Accatastamento lastre 

   Carico lastre su autocarro 

CONDOTTA IDRICA 120 g 

   Posa pozzetti prefabbricati 

   Posa tubazioni in acciaio saldato per condotte di acqua a 
pressione 

   Posa in opera di conglomerato bituminoso 

IMPIANTI E SISTEMI DI RICEZIONE E TRASMISSIONE SEGNALI 25 g 

   Montaggio patch panel ed accessori 

   Collaudo ROS antenne e messa in servizio 

   Misure e verifica in area di servizio 

   Trasporto componenti 

RIMOZIONE DEL CANTIERE 10 g 

   Smontaggio baracche 

   Smontaggio impianto elettrico di cantiere 

   Smontaggio recinzione cantiere 

28/04/2022 - 26/08/2022

26/08/2022 - 20/09/2022

20/09/2022 - 30/09/2022


	Fogli e viste
	Modello




