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N° ATTIVITA' LAVORATIVA DURATA "Gennaio | Febbraio [ Marzo [ Aprile [ Maggio [ Giugno [ Luglio [ Agosto | Settembre
1 ALLESTIMENTO CANTIERE STRADALE 10 GG (o]

2 i impianto elettrico e di terra del cantiere (Impresa —

3 cantiere (Impresa i —

4 Montaggio recinzi di cantiere (Impresa [——3

5 Montaggio bagni chimici (Impresa —

6 Viabilita' e ica cantiere (Impresa esecutrice |

7 Montaggio bagni chimici e baracche (Impresa _—

8 PpOSiZi ica cantiere (Impresa I——

9 Montaggio bagni chimici e box ufficio (Impresa [=——=1

10 Montaggio recinzione e cancello di cantiere |

1 Montaggio box p i —

12 PPOSi: stradale provvisoria (Impresa i [=oueqg
13 | BONIFICA PREVENTIVA E SISTEMATICA DA ORDIGNI BELLICI INESPLOSI 5 GG 03

14 (Impresa tri |

15 (Impresa |

16 Bonifica superficiale - Locali ordigni (Impresa esecutrice) ==

1 Bonifica superficiale - Scavi manuali (Impresa |

18 Bonifica profonda - L i ordigni (Impresa esecutrice) |

19 Bonifica profonda - Scavo con mezzi meccanici (Impresa esecutrice) ==

20 Esame e disattivazione ordigni (Impresa ]

21 degli ordigni bellici (Impresa esecutrice) |

22 { e bril in loco (Impresa esecutrice) =

23 Pulizia della zona di bonifica e trasporto in discarica (Impresa |
24 | SCAVIE MOVIMENTO TERRA 80 GG J

25 Taglio icciata stradale (Impresa esecutrice)

26 Scavi a sezione obbligata con mezzi ici hinf. 1.50 m (Impresa

27 Scavi a sezione obbligata con mezzi ici h sup. 1.50 m (Impresa

28 Scavo a sezione ristretta in terreni rocciosi (Impresa esecutrice)

29 Lavori allinterno di scavi profondi (Impresa e W S|

30 F scavi (Impresa

31 Scavi manuali (Impresa

32 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano (Impresa

33 Rinterri (Impresa esecutrice)
34 | RIMOZIONE TUBAZIONI IN AMIANTO 20 GG K N

35 ed ioni iminari (Impresa | S e i

36 prelimit (Impresa |

37 lastre (Impresa T

38 Carico lastre su autocarro (Impresa esecutrice) == ,
39 | CONDOTTA IDRICA 120 GG K

40 Posa pozzetti prefabbricati (Impresa

41 Posa tubazioni in acciaio saldato per condotte di acqua a i (Impresa

42 Posa in opera di itumi (Impresa esecutrice)
52 | IMPIANTI E SISTEMI DI RICEZIONE E TRASMISSIONE SEGNALI 25 GG £ J
53 Montaggio patch panel ed i (Impresa |——aau]
54 Collaudo ROS antenne e messa in servizio (Impresa mT—————
55 Misure e verifica in area di servizio (Impresa A= o kit |
56 Trasporto i (Impresa esecutrice) ——
57 | RIMOZIONE DEL CANTIERE 10 GG )
58 Smontaggio baracche (Impresa c———
59 Smontaggio impianto elettrico di cantiere (Impresa |
60 Smontaggio recinzi cantiere (Impresa I
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