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ALLEGATO A
DIAGRAMMA DI GANT

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

DENOMINAZIONE DEL CANTIERE: STRADA 40 - LUCO DEI MARSI
COMMITENTE: CONSORZIO DI BONIFICA OVEST
INDIRIZZO CANTIERE:  STRADA 40 67056 LUCO DEI MARSI (AQ)
il Coordinatore della sicurezza

in fase di progettazione
INGEGNERE CONTE MARCO

il Committente

il Responsabile dei lavori
GEOMETRA ZAURRINI FILIPPO

Revisione N° - del 27/08/2021




P.S.C.
STRADA 40 - LUCO DEI MARSI

Sezione 1 - ANAGRAFICA CANTIERE

Rev. 1 -26/08/2021

Anagrafica cantiere

Dati identificativi del cantiere

Cantiere

Denominazione del cantiere

STRADA 40 - LUCO DEI MARSI

Titoli Abilitativi

del

Ubicazione del cantiere

Indirizzo STRADA 40
Citta LUCO DEI MARSI
Provincia AQ

Telefono / Fax

0863 414870/0863 416589/

Committente

Ragione sociale

CONSORZIO DI BONIFICA OVEST

Indirizzo Piazza Torlonia, 91
Comune AVEZZANO
Provincia AQ
Sede AVEZZANO
Telefono 0863 414870
Fax 0863 416589
nella persona di
Nominativo
Indirizzo
Citta
Provincia
Telefono / Fax
Partita IVA

Codice fiscale

Importi ed entita del cantiere

Importo lavori € 2.079.081,45
Oneri della sicurezza € 38.000,00
Data presunta di inizio lavori 03/01/2022
Durata presunta dei lavori (gg) 270
Data presunta fine lavori 30/09/2022
N° massimo di lavoratori giornalieri 6
Entita presunta uomini/giorno 2.363

% bLumatica




P.S.C.
STRADA 40 - LUCO DEI MARSI

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ELENCO ATTIVITA' E FASI DI LAVORO

Attivita

Durata

Inizio - fine

ALLESTIMENTO CANTIERE STRADALE

10¢g

03/01/2022 - 13/01/2022

Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere

Segnaletica cantiere

Montaggio recinzione di cantiere

Montaggio bagni chimici

Viabilita' e segnaletica cantiere

Montaggio bagni chimici e baracche

Apposizione segnaletica cantiere

Montaggio bagni chimici e box ufficio

Montaggio recinzione e cancello di cantiere

Montaggio box prefabbricati

Apposizione segnaletica stradale provvisoria

BONIFICA PREVENTIVA E SISTEMATICA DA ORDIGNI BELLICI
INESPLOSI

5¢

13/01/2022 - 18/01/2022

Sopralluogo preliminare

Rimozione vegetazione

Bonifica superficiale - Localizzazione ordigni

Bonifica superficiale - Scavi manuali

Bonifica profonda - Localizzazione ordigni

Bonifica profonda - Scavo con mezzi meccanici

Esame e disattivazione ordigni

Rimozione degli ordigni bellici

Neutralizzazione e brillamento in loco

Pulizia della zona di bonifica e trasporto in discarica

SCAVI E MOVIMENTO TERRA

80¢g

18/01/2022 - 08/04/2022

Taglio massicciata stradale

Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf. 1.50

Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h sup. 1.50

Scavo a sezione ristretta in terreni rocciosi

Lavori all'interno di scavi profondi

Prosciugamento scavi

Scavi manuali

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano

Rinterri

RIMOZIONE TUBAZIONI IN AMIANTO

20¢g

08/04/2022 - 28/04/2022

Sopralluogo ed operazioni preliminari

incapsulamento preliminare

E Blurmalica




P.S.C.
STRADA 40 - LUCO DEI MARSI

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Accatastamento lastre

Carico lastre su autocarro

CONDOTTA IDRICA

120 g

28/04/2022 - 26/08/2022

Posa pozzetti prefabbricati

Posa tubazioni in acciaio saldato per condotte di acqua a
pressione

Posa in opera di conglomerato bituminoso

IMPIANTI E SISTEMI DI RICEZIONE E TRASMISSIONE SEGNALI

25¢g

26/08/2022 - 20/09/2022

Montaggio patch panel ed accessori

Collaudo ROS antenne e messa in servizio

Misure e verifica in area di servizio

Trasporto componenti

RIMOZIONE DEL CANTIERE

10¢g

20/09/2022 - 30/09/2022

Smontaggio baracche

Smontaggio impianto elettrico di cantiere

Smontaggio recinzione cantiere

E Blurmalica
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