


TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O gg L gg C data Iniziale data Finale

INSTALLAZIONE CANTIERE TEMPORANEO SU STRADA

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 2 2 01/10/2020 02/10/2020

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 2 2 05/10/2020 06/10/2020

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 2 07/10/2020 08/10/2020

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 1 08/10/2020 08/10/2020

REALIZZAZIONE DI CONDOTTA RIPARTITRICE DEL DIAMETRO 800 mm

Scavo a sezione obbligata 56 82 09/10/2020 29/12/2020

Posa di conduttura idrica del dn  800 55 79 12/10/2020 29/12/2020

Rinterro di scavo 52 76 15/10/2020 29/12/2020

REALIZZAZIONE DI CONDOTTA RIPARTITRICE DEL DIAMETRO 700 mm

Scavo a sezione obbligata 61 87 30/12/2020 26/03/2021

Posa di conduttura idrica del dn 700 e/o 800 60 86 31/12/2020 26/03/2021

Rinterro di scavo 60 86 31/12/2020 26/03/2021

REALIZZAZIONE DI RETE IDRAULICA DI STRADA 8

Scavo a sezione obbligata 65 92 29/03/2021 28/06/2021

Posa di conduttura idrica compreso i pezzi speciali 65 92 29/03/2021 28/06/2021

Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. "POZZETTI" 43 59 29/06/2021 26/08/2021

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 43 59 29/06/2021 26/08/2021

Lavorazione e posa ferri di armatura perpozzetti in c.a. 43 59 29/06/2021 26/08/2021

Formazione di manto di usura e collegamento (ripristini attraversamenti stradali 5 7 27/08/2021 02/09/2021

REALIZZAZIONE DI RETE IDRAULICA DI STRADA 14

Scavo a sezione obbligata 60 85 03/09/2021 26/11/2021

Posa di conduttura idrica compreso i pezzi speciali 60 85 03/09/2021 26/11/2021

Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. "POZZETTI" 38 54 15/11/2021 07/01/2022

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 38 54 15/11/2021 07/01/2022

Lavorazione e posa ferri di armatura perpozzetti in c.a. 38 54 15/11/2021 07/01/2022

Formazione di manto di usura e collegamento (ripristini attraversamenti stradali 6 8 07/01/2022 14/01/2022

REALIZZAZIONE DI PREMENTE-COLLEGAMENTO DEIL POZZO DI STRADA 12 E 13
ALLA RIPARTITRICE

Scavo a sezione obbligata 20 29 21/12/2021 18/01/2022

Posa di conduttura idrica del dn 250 20 29 21/12/2021 18/01/2022

Rinterro di scavo 20 29 21/12/2021 18/01/2022

RISANAMENTO CONSERVATIVO POZZO DI STRADA 12 E 13  COMPRESO DI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVE ELETTROPOMPE SOMMERSE E NUOVI
QUADRI ELETTRICI

Rimozione di elettropompe sommerse 4 5 03/01/2022 07/01/2022

Perforazioni con sonda per pulizia pozzo 16 22 07/01/2022 28/01/2022

Fornitura e posa in opera  di elettropompe sommerse 10 12 24/01/2022 04/02/2022

Rimozione di apparecchiature elettriche 2 2 03/02/2022 04/02/2022

Fornitura e posa in opera  di filtro ante gradiente di tensione tipo FLT 315/A 1 1 07/02/2022 07/02/2022

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico 4 4 07/02/2022 10/02/2022
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Tabella Analitica Gantt

REALIZZAZIONE DI TELECONTROLLO

Realizzazione di telecontrollo 28 38 26/01/2022 04/03/2022

SMOBILIZZO CANTIERE

Smobilizzo del cantiere 5 5 07/03/2022 11/03/2022

 LEGENDA:

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

INSTALLAZIONE CANTIERE TEMPORANEO SU STRADA 6 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

REALIZZAZIONE DI CONDOTTA RIPARTITRICE DEL DIAMETRO 800 mm56 g

Scavo a sezione obbligata 56 g

Posa di conduttura idrica del dn  800 55 g

Rinterro di scavo 52 g

REALIZZAZIONE DI CONDOTTA RIPARTITRICE DEL DIAMETRO 700 mm61 g

Scavo a sezione obbligata 61 g

Posa di conduttura idrica del dn 700 e/o 800 60 g

Rinterro di scavo 60 g

REALIZZAZIONE DI RETE IDRAULICA DI STRADA 8 113 g

Scavo a sezione obbligata 65 g

Posa di conduttura idrica compreso i pezzi speciali 65 g

Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. "POZZETTI" 43 g

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 43 g

Lavorazione e posa ferri di armatura perpozzetti in c.a. 43 g

Formazione di manto di usura e collegamento (ripristini attraversamenti stradali5 g

REALIZZAZIONE DI RETE IDRAULICA DI STRADA 14 93 g

Scavo a sezione obbligata 60 g

Posa di conduttura idrica compreso i pezzi speciali 60 g

Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. "POZZETTI" 38 g

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 38 g

Lavorazione e posa ferri di armatura perpozzetti in c.a. 38 g

Formazione di manto di usura e collegamento (ripristini attraversamenti stradali6 g

REALIZZAZIONE DI PREMENTE-COLLEGAMENTO DEIL POZZO DI STRADA 12 E 13 ALLA RIPARTITRICE20 g

Scavo a sezione obbligata 20 g

Posa di conduttura idrica del dn 250 20 g

Rinterro di scavo 20 g

RISANAMENTO CONSERVATIVO POZZO DI STRADA 12 E 13  COMPRESO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVE ELETTROPOMPE SOMMERSE E NUOVI QUADRI ELETTRICI28 g

Rimozione di elettropompe sommerse 4 g

Perforazioni con sonda per pulizia pozzo 16 g

Fornitura e posa in opera  di elettropompe sommerse 10 g

Rimozione di apparecchiature elettriche 2 g

Fornitura e posa in opera  di filtro ante gradiente di tensione tipo FLT 315/A1 g

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico 4 g
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Nome attività Durata

REALIZZAZIONE DI TELECONTROLLO 28 g

Realizzazione di telecontrollo 28 g

SMOBILIZZO CANTIERE 5 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = ZONA 1.

Z3 = Zona 2

Z4 = Zona 4

Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr

Ott 2020 - Dic 2020 Gen 2021 - Mar 2021 Apr 2021 - Giu 2021 Lug 2021 - Set 2021 Ott 2021 - Dic 2021 Gen 2022 - Mar 2022 Apr 2022 - Giu 2022 Lug 2022 - Set 2022 Ott 2022 - Dic 2022 Gen 2023 - Mar 2023 Apr 2023 - Giu 2023
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