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TABELLA ANALITICA GANTT

INSTALLAZIONE CANTIERE TEMPORANEO SU STRADA

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 2
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 2
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1
REALIZZAZIONE DI CONDOTTA RIPARTITRICE DEL DIAMETRO 800 mm
Scavo a sezione obbligata 56
Posa di conduttura idrica del dn 800 55
Rinterro di scavo 52
REALIZZAZIONE DI CONDOTTA RIPARTITRICE DEL DIAMETRO 700 mm
Scavo a sezione obbligata 61
Posa di conduttura idrica del dn 700 e/o 800 60
Rinterro di scavo 60
REALIZZAZIONE DI RETE IDRAULICA DI STRADA 8
Scavo a sezione obbligata 65
Posa di conduttura idrica compreso i pezzi speciali 65
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. "POZZETTI" 43
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 43
Lavorazione e posa ferri di armatura perpozzetti in c.a. 43
Formazione di manto di usura e collegamento (ripristini attraversamenti stradali 5
REALIZZAZIONE DI RETE IDRAULICA DI STRADA 14
Scavo a sezione obbligata 60
Posa di conduttura idrica compreso i pezzi speciali 60
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. "POZZETTI" 38
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 38
Lavorazione e posa ferri di armatura perpozzetti in c.a. 38
Formazione di manto di usura e collegamento (ripristini attraversamenti stradali 6
REALIZZAZIONE DI PREMENTE-COLLEGAMENTO DEIL POZZO DI STRADA 12 E 13
ALLA RIPARTITRICE
Scavo a sezione obbligata 20
Posa di conduttura idrica del dn 250 20
Rinterro di scavo 20
RISANAMENTO CONSERVATIVO POZZ0O DI STRADA 12 E 13 COMPRESO DI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVE ELETTROPOMPE SOMMERSE E NUOVI
QUADRI ELETTRICI
Rimozione di elettropompe sommerse 4
Perforazioni con sonda per pulizia pozzo 16
Fornitura e posa in opera di elettropompe sommerse 10
Rimozione di apparecchiature elettriche 2
Fornitura e posa in opera di filtro ante gradiente di tensione tipo FLT 315/A 1
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico 4
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Tabella Analitica Gantt
FASI DI LAVORO gg L|gg C data Iniziale

01/10/2020
05/10/2020
07/10/2020
08/10/2020

09/10/2020
12/10/2020
15/10/2020

30/12/2020
31/12/2020
31/12/2020

29/03/2021
29/03/2021
29/06/2021
29/06/2021
29/06/2021
27/08/2021

03/09/2021
03/09/2021
15/11/2021
15/11/2021
15/11/2021
07/01/2022

21/12/2021
21/12/2021
21/12/2021

03/01/2022
07/01/2022
24/01/2022
03/02/2022
07/02/2022
07/02/2022

data Finale

02/10/2020
06/10/2020
08/10/2020
08/10/2020

29/12/2020
29/12/2020
29/12/2020

26/03/2021
26/03/2021
26/03/2021

28/06/2021
28/06/2021
26/08/2021
26/08/2021
26/08/2021
02/09/2021

26/11/2021
26/11/2021
07/01/2022
07/01/2022
07/01/2022
14/01/2022

18/01/2022
18/01/2022
18/01/2022

07/01/2022
28/01/2022
04/02/2022
04/02/2022
07/02/2022
10/02/2022
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Tabella Analitica Gantt

REALIZZAZIONE DI TELECONTROLLO
Realizzazione di telecontrollo 28 38 26/01/2022 04/03/2022
SMOBILIZZO CANTIERE

Smobilizzo del cantiere 5 5 07/03/2022 11/03/2022

LEGENDA:
gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attivita

Durata

Ott 2020 - Dic 2020

Gen 2021 - Mar 2021

Apr 2021 - Giu 2021

Lug 2021 - Set 2021

Ott 2021 - Dic 2021

Gen 2022 - Mar 2022

Apr 2022 - Giu 2022

Lug 2022 - Set 2022

Ott 2022 - Dic 2022

Gen 2023 - Mar 2023

Apr .

Ott | Nov | Dic

Gen | Feb | Mar

Apr | Mag | Giu

Lug | Ago Set

ott | Nov | Dic

Gen | Feb | Mar

Apr | Mag | Giu

Lug | Ago | Set

ott | Nov | Dic

Gen | Feb | Mar

Apr

INSTALLAZIONE CANTIERE TEMPORANEO SU STRADA

Allestimento di cantiere temporaneo su strada

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mat: 29
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 29
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 19
REALIZZAZIONE DI CONDOTTA RIPARTITRICE DEL DIAD 56 g
Scavo a sezione obbligata 56 g
Posa di conduttura idrica del dn 800 55¢g
Rinterro di scavo 529
REALIZZAZIONE DI CONDOTTA RIPARTITRICE DEL DIAD 61g
Scavo a sezione obbligata 6149
Posa di conduttura idrica del dn 700 e/o 800 60 g
Rinterro di scavo 60 g
REALIZZAZIONE DI RETE IDRAULICA DI STRADA 8 113 g
Scavo a sezione obbligata 659
Posa di conduttura idrica compreso i pezzi speciali 659
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. " 43 g
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 43 g
Lavorazione e posa ferri di armatura perpozzetti in c.a. 43 g
Formazione di manto di usura e collegamento (ripristini 59
REALIZZAZIONE DI RETE IDRAULICA DI STRADA 14 93g
Scavo a sezione obbligata 60 g
Posa di conduttura idrica compreso i pezzi speciali 60 g
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. " 38¢g
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 384¢g
Lavorazione e posa ferri di armatura perpozzetti in c.a. 3849
Formazione di manto di usura e collegamento (ripristini 69
REALIZZAZIONE DI PREMENTE-COLLEGAMENTO DEIL 20g
Scavo a sezione obbligata 209
Posa di conduttura idrica del dn 250 209
Rinterro di scavo 20g
RISANAMENTO CONSERVATIVO POZZO DI STRADA 12 | 28g
Rimozione di elettropompe sommerse 49 2414
Perforazioni con sonda per pulizia pozzo 16 g 24
Fornitura e posa in opera di elettropompe sommerse 10g 24
Rimozione di apparecchiature elettriche 29 Z
Fornitura e posa in opera di filtro ante gradiente di tens 19 Z
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico 49 24
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Nome attivita Durata Ott 2020 - Dic 2020 |Gen 2021 - Mar 2021 |Apr 2021 - Giu 2021 |Lug 2021 - Set 2021 |Ott 2021 - Dic 2021 |Gen 2022 - Mar 2022 |Apr 2022 - Giu 2022 |Lug 2022 - Set 2022 |Ott 2022 - Dic 2022 |Gen 2023 - Mar 2023 |Apr .
ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr
REALIZZAZIONE DI TELECONTROLLO
28g v h 4
Realizzazione di telecontrollo 28¢g 21
SMOBILIZZO CANTIERE 5¢
Smobilizzo del cantiere 59 215

LEGENDA Zona:

Z1=ZONA UNICA

Z2=70NA1.

Z3 =Zona 2

Z4 =Zona 4
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